

---

# Informationskontroll av förpackade livsmedel inom Stockholms län

## 1. PROJEKTPLAN

### 1.1 Bakgrund

Den 13 december 2014 började Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (Informationsförordningen) att tillämpas. Under 2015 togs en gemensam plan för kontroll av information och tillämpning av sanktioner fram. Planen togs fram av en arbetsgrupp inom Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) för att främja enhetliga märkningskontroller och utöka erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.

### 1.2 Syfte

Utöver att främja enhetliga märkningskontroller i Stockholms län syftar projektet till att upptäcka felaktig information på förpackade livsmedel samt tillse att felaktigheterna åtgärdas av livsmedelsföretagen.

### 1.3 Omfattning och avgränsningar

Kontroll av information för förpackade livsmedel kommer att ske inom Stockholms län. I planen är de prioriterade kontrollområdena angivna. I planen anges också vilka typer av livsmedelsverksamheter som omfattas i projektet, se bilaga 1.

Information om mat som inte är färdigförpackad, eller som anses vara färdigförpackad för direkt försäljning, omfattas inte av projektet.

### 1.4 Arbetsformer – Genomförande – Metod

Arbetsform, genomförande och metod framgår i den gemensamma planen.

För att enhetliga kontroller ska kunna genomföras, samt för att underlätta för rapporteringen så har checklistor tagits fram, se bilaga 2. Checklistorna har utformats utifrån de fyra delområdena A till D, som finns angivna i den gemensamma planen. Delområdena motsvarar länkarna i märkningskedjan, från tillverkning till detaljhandel. Som stöd till kontrollen och checklistorna har ett dokument kallat "hjälpreda för inspektion" tagits fram, se bilaga 3.

I den gemensamma planen finns även tillämpning av sanktioner beskrivna. Dessa används då allvarliga brister i informationen konstateras, eller när företagaren ej vidtar åtgärder frivilligt.

Rapportering av resultat kommer att ske via webenkät. Via enkäten kommer även följderna och uppföljningen av konstaterade avvikelser att rapporteras in, t.ex. om någon sanktion vidtagits och när avvikelsen är åtgärdad.

Resultatet av kontrollerna kommer att påverka prioritering av kontroll inför kommande år.

## **2. PROJEKTORGANISATION**

### **2.1 Projektgrupp**

Uppdragsgivare

Miljösamverkan i Stockholms län

Projektet samordnas av livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i Stockholms Stad.

Projektledare är Johan Rådal och Sanna Wallje Pettersson.

Projektmedlemmar är respektive anmäld kontrollmyndighets deltagande inspektörer.

### **2.2 Resursramar**

Efter varje enskild kontrollmyndighets rutin.

### **2.3 Tidplan**

Projektet kommer att genomföras från första mars till sista oktober 2016. Berörda kontrollmyndigheter inom Stockholms län bestämmer själva hur många kontroller som genomförs.

Kontrollerna utförs mellan mars och oktober 2016.

Resultat av kontroller, inklusive eventuellt tillhörande sanktioner, ska inrapporteras samma dag som kontrollärendet är klart.

En sammanställning av resultatet presenteras på länsträffen i november.

Projektrapporten ska vara klar senast slutet av januari 2017.

### **2.4 Risker**

Projektgruppen anser att det inte finns några relevanta risker.

### **2.5 Rapportering - Redovisning**

En enkel sammanställning av resultatet presenteras på länsträffen i november.

Resultatet presenteras i en projektrapport som sammanställs under januari månad 2017 och som sedan kommuniceras med respektive kontrollmyndighet.

### **Bilagor:**

Bilaga 1; Plan för kontroll av information och tillämpning av sanktioner

Bilaga 2; Checklistor för delområden A till D

Bilaga 3; Hjälpreparat för inspektion

Miljösamverkan i Stockholms Län (MSL)

Johan Rådal och Sanna Wallje  
Pettersson

Uppdragsgivare

Projektledare

Mer information om samverkansprojektet finns på [www.miljosamverkanstockholm.se](http://www.miljosamverkanstockholm.se) samt på MSL:s projektarbetsplats, som nås via [miljosamverkanstockholm.se](http://miljosamverkanstockholm.se)