

Spridning av slam på åkermark

Detta samverkansprojekt formulerades av Karin Larsson, Österåkers kommun 2016 och godkännts av miljöchefsggruppen i Stockholms län. En revidering av projektplanen har gjorts av samverkansgruppen.

Du som vill samverka kring detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?

Från branschens sida upplever man att handläggarna på kommunen har varierande och ofta bristfällig kunskapsnivå vid ärenden kring spridning av slam på åkermark. Det resulterar i stora variationer avseende innehåll i beslut och kravnivåer, långa handläggningstider och svårigheter att utföra spridningen på ett bra sätt.

Behovet av denna samverkan har 2016 lyfts fram av *Slamsamrådsgruppen Stockholmslam*.

Mål med samverkan

- Genom att öka kompetensnivån hos kommunens handläggare och förbättra samsynen mellan kommunerna kan ärenden avseende slamspridning hanteras på ett mer rättsäkert sätt och slamspridning ske mer effektivt.
- Framtagning av gemensam checklista. Denna ska bygga på Jordbruksverkets riktlinjer. Med möjlighet för respektive kommun att lägga till punkter (t.ex. vattenskyddsområden)
- Skapa samsyn bland kommunerna i länet.
- Bidra till ökad återföring av fosfor till åkermark.

Hur levereras resultatet

- Tillsynsprojekt.
- Handläggarstöd i form av en checklista.
- Workshop i samband med presentation av checklista.

Metod och avgränsning

Checklista tas fram av gruppen och i dialog med entreprenörer och lantbruk.

Workshop genom att bjuda in slamentreprenörer. Med information om Revaq-certifieringen. Jordbruksverket bjuds in att föreläsa.

Samverkansgruppens bemanning

Aktuell samverkansgrupp finns på miljosamverkanstockholm.se.

Tidsinsats för deltagare i samverkan

Mötetid med mera.

Start för samverkan och tidsplan

Start 20 juni 2016.

Checklista: utkast 1 oktober, klar i november 2016.

Utbildning slutet av 2016.

Implementering

Checklista diskuteras i samband med utbildning 2016. Även genom MSL:s samverkan *Tillsyn på lantbruk*.

Utvärdering

Genom att undersöka om checklistan fungerar. Utvärdering vid möte hösten 2017.